

ACTIVIDAD	INDICADOR	(7) META FISICA DEL PLAN DE ACCIÓN (Según unidad de medida)				(8) ACUMULADO DE LA META FISICA  (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)					(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (DE ACUERDO AL PA)				
		2012	2013	2014	2015		2012	2013	2014	2015	ACUMULADO	APORTE GENERAL	2012	2013	2014	2015
<b>TOTAL METAS FISICAS</b>						<b>93,17</b>	<b>87,36</b>	<b>82,77</b>	<b>0,00</b>	<b>60,42</b>						
OBJETIVO 1. Fortalecer el ordenamiento ambiental y las acciones de conservación de la base natural, con el fin de potenciar los servicios ecosistémicos, a partir de la estrategia de reducción del riesgo sobre el patrimonio ecológico, la comunidad y la economía que incluya la mitigación y adaptación frente a los efectos del cambio y la variabilidad climática en la jurisdicción							86,22	93,19	87,96	0,00	56,70	40%				
PROGRAMA No 1 PLANIFICACIÓN AMBIENTAL, GESTIÓN DEL RIESGO, ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO Y VARIABILIDAD CLIMÁTICA							61,08	89,89	89,25	0,00	51,24	30%				
Proyecto 1.1 Planificación Ambiental Territorial							62,00	96,85	97,20	0,00	50,73	60%				
Actualización y adopción de las Determinantes Ambientales.	No. de documentos técnicos actualizados.	1				1	30,00				30	16%	40%			
Municipios con socialización de las Determinantes Ambientales actualizadas	No. de municipios con socialización de las Determinantes Ambientales con inclusión de la variable riesgo	8				8					0	4%	10%			
Formulación del Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR para el área de la jurisdicción	No. de Planes de gestión ambiental regional PGAR formulado		1			1		100,00			100	11%		35%		
Formulación del POMCA de la Cuenca del río Guacavía bajo el nuevo esquema legal Decreto 1640 de 2012 de Ordenación de Cuencas Hidrográficas..	% de avance en la formulación del POMCA			50	50	100			81,00		41	10%			20%	10%
POMCA adoptado en comision conjunta en proceso de revision y ajuste de conformidad con el Decreto 1640 de 2012.	Cuencas con POMCA adoptado en proceso de revision y ajuste				3	3					0	6%				10%
Revision y ajuste de POMCA en virtud de lo dispuesto por el Decreto 1640 de 2012, incorporando el componente de Gestión del Riesgo, ajuste de escalas, ajuste de la zonificación ambiental.	Número de POMCA revisado y ajustado				3	3					0	10%				10%
Apoyo al proceso de conformación de los Consejos de Cuenca	No. de procesos de conformación de Consejos de Cuencas Apoyados		2	3		5		85,00	100,00		93	5%		21%	20%	
Estudios para la determinación de la zonas de ronda hídrica en afluentes priorizados	No. de Estudios de Zonas de Ronda hídrica realizados			1	2	3			80,00		40	5%			15%	12%
Apoyo a Iniciativas de Formulación ó implementación de Planes Territoriales ó acciones de Adaptación al fenómeno de cambio y variabilidad climática	No. de Iniciativas apoyadas / año	1	1	1	1	4	100,00	100,00	100,00		75	5%	10%	5%	7%	10%
Acompañamiento técnico en el proceso de seguimiento y evaluación al estado de Implementación del EOT a partir del Expediente Municipal	% de municipios con acompañamiento técnico en los procesos de seguimiento y evaluación	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00		75	7%	12%	7%	10%	10%
Acompañamiento y Asistencia Técnica en los procesos de revisión, ajuste o modificación de los EOT	% de municipios con acompañamiento y asistencia técnica en los procesos de revisión y ajuste de los EOT emprendidos por los municipios.	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00		75	15%	28%	26%	20%	30%
Revisión y Concertación de los asuntos ambientales de los documentos radicados por los municipios en los procesos de revisión, ajuste o modificación de los EOT	% de municipios con resolución de concertación ambiental		100	100	100	100		100,00	100,00		67	6%		6%	8%	8%
Proyecto 1.2 Gestión Integral del Riesgo							59,70	75,86	77,32	0,00	52,02	40%				

ACTIVIDAD	INDICADOR	(7) META FISICA DEL PLAN DE ACCIÓN (Según unidad de medida)				(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)					(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (DE ACUERDO AL PA)				
		2012	2013	2014	2015		2012	2013	2014	2015	ACUMULADO	APORTE GENERAL	2012	2013	2014	2015
		Apoyo y asistencia técnica en la Formulación y actualización del Plan Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastre PMGRD y seguimiento a la implementación en los ocho municipios	% de municipios asesorados en la formulación, actualización y seguimiento de la implementación del PMGRD	100	100		100	100	100	30,00	100,00	100,00		57,50	12%	20%
Apoyo y asistencia técnica en la Formulación de la Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias en los ocho municipios	% de municipios asesorados en la formulación de la Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias	100	100	100	100	100	30,00	100,00	100,00		57,50	5%	18%	5%	5%	9%
Estudios de Riesgo en escenarios urbanos y rurales priorizadas en la jurisdicción	Numero de Estudios de Riesgo formulados	1	1	8		10	30,00	20,00	70,00		40,00	15%	16%	8%	8%	
Estudios de Riesgos que afecten la oferta y disponibilidad del recurso hídrico en afluentes priorizados en la jurisdicción	Numero de Estudios de Riesgo formulados		1	1	1	3		12,00	90,00		34,00	3%		3%	3%	3%
Establecimiento de sistemas de Alertas y Alarmas Tempranas en zonas de alto riesgo	Numero de Sistema de Alertas y Alarmas tempranas establecidas en zonas de alto riesgo		1	1	1	3		60,00	98,00		52,67	6%		6%	6%	6%
Apoyo y asistencia en el establecimiento y seguimiento a la implementación del Sistema de Información Municipal para la gestión del Riesgo	Apoyo y asistencia en el establecimiento y seguimiento a la implementación del Sistema de Información Municipal para la gestión del Riesgo		8	8	8	8		100,00	100,00		66,67	3%		3%	3%	3%
Capacitación a grupos objetivo de la comunidad en estrategias de prevención y atención del riesgo	Numero de grupos capacitados	3	16	16	16	51	100,00	100,00	100,00		75,00	8%	5%	8%	8%	8%
Apoyos para la prevención del riesgo que incluya dotación y logística	Número de apoyos realizados	1	5	5	5	16	50,00	100,00	100,00		62,50	7%	5%	7%	7%	7%
Construcción de obras biomecánicas para la estabilización, protección y control de la pérdida de suelo.	Número de obras construidas	6	4	3	3	16	100,00	70,00	30,83		50,21	12%	13%	20%	15%	15%
Adecuación hidráulica de cauces en función de la prevención y/o mitigación	Número de adecuaciones hidráulicas		2	3	2	7		100,00	73,33		57,78	11%		12%	12%	12%
Apoyo a la Implementación de acciones de mitigación del riesgo con base en los resultados obtenidos de los estudios de riesgo realizados en las 8 cabeceras municipales y centros poblados	Número de acciones de mitigación apoyadas			2	1	3			30,00		15,00	5%			5%	5%
Implementación de proyectos piloto alternativos para el control de erosión y torrencialidad	Número de proyectos implementados		2	2	2	6		10,00	45,00		18,33	4%		4%	4%	4%
Mantenimiento y Seguimiento a obras ejecutadas en el marco de la prevención	Número de mantenimientos o seguimientos realizados	3	3	3	3	12	100,00	38,00	88,33		56,58	5%	8%	5%	5%	5%
Apoyo en la respuesta oportuna a la emergencia	% de Emergencias Apoyadas	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00		75,00	4%	15%	8%	8%	8%
<b>PROGRAMA No 2 GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO</b>							<b>97,00</b>	<b>92,06</b>	<b>82,95</b>	<b>0,00</b>	<b>55,57</b>	<b>40%</b>				
<b>2.1 Ordenación y Regulación del Recurso Hídrico</b>							<b>100,00</b>	<b>95,75</b>	<b>89,40</b>	<b>0,00</b>	<b>52,75</b>	<b>50%</b>				
Áreas de drenaje con monitoreo de calidad y cantidad en la jurisdicción	No de áreas de drenaje con monitoreo / año		20	20	20	20		100,00	100,00		66,67	10%		20%	15%	15%
	No de campañas de monitoreo / año		2	2	2	6		100,00	100,00		66,67	10%		20%	15%	15%
Instrumentar las áreas de drenaje prioritarias a través de la operación y mantenimiento de redes de medición directa (hidrométrica, pluviométrica o meteorológica)	No. de áreas de drenaje instrumentadas / año	2	6	7	7	7	100,00	83,00	87,00		67,50	20%	60%	25%	20%	15%
Formular los Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico (PORH)	No. de Planes de Ordenamiento Recurso Hídrico formulados			1	1	2			100,00		50,00	25%			10%	10%
Implementar reglamentación en áreas de drenaje priorizadas	No de áreas de drenaje reglamentadas			2	1	3			60,00		30,00	10%			20%	15%
Reglamentación de vertimientos en áreas de drenaje con (PORH)	No de áreas de drenaje con reglamentación de vertimientos				2	2					0,00	10%				10%
Actualización y mantenimiento de la aplicación de instrumentos económicos para el ahorro y uso eficiente del agua (Tasa por Uso)	Base de datos con usuarios objeto de cobro de tasa por uso con facturación año		1	1	1	1		100,00	100,00		66,67	10%		15%	10%	10%

ACTIVIDAD	INDICADOR	(7) META FISICA DEL PLAN DE ACCIÓN (Según unidad de medida)				(8) ACUMULADO DE LA META FISICA  (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)					(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (DE ACUERDO AL PA)				
		2012	2013	2014	2015		2012	2013	2014	2015	ACUMULADO	APORTE GENERAL	2012	2013	2014	2015
		Implementación y mantenimiento del Sistema de Información del Recurso Hídrico (SIRH)	Base de datos del SIRH en operación	1	1		1	1	1	100,00	100,00	100,00		75,00	5%	40%
<b>2.2 Gestión para el abastecimiento y Uso eficiente del recurso hídrico</b>							<b>90,00</b>	<b>97,50</b>	<b>82,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,38</b>	<b>30%</b>				
Apoyo y seguimiento en la formulación y evaluación de los Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA)	No. de Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua con acompañamiento en su formulación / año	4	25	20	20	20	100,00	100,00	100,00		75,00	20%	25%	20%	15%	15%
Gestión compartida con actores involucrados para mejorar la disponibilidad y el ahorro y uso eficiente del agua	No de proyectos apoyados	2	2	2	2	8	100,00	90,00	40,00		57,50	25%	30%	25%	30%	30%
Ejecución de acciones prioritarias de los Planes de Manejo de Cuencas Abastecedoras	No de planes de manejo de cuencas abastecedoras con ejecución de acciones prioritarias / año	2	2	2	2	8	0,00	100,00	100,00		50,00	25%	10%	25%	25%	25%
Apoyo en la cofinanciación para la adquisición de áreas de importancia estratégica para el abastecimiento del recurso hídrico y la conservación de la biodiversidad	No de convenios suscritos para el apoyo en la adquisición de áreas priorizadas para el abastecimiento del recurso hídrico y la conservación de la biodiversidad	2	2	3	2	9	100,00	100,00	100,00		75,00	30%	35%	30%	30%	30%
<b>2.3 Saneamiento ambiental del recurso hídrico</b>							<b>100,00</b>	<b>74,50</b>	<b>68,25</b>	<b>0,00</b>	<b>49,42</b>	<b>20%</b>				
Apoyar el ajuste y seguimiento a los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) aprobados	Porcentaje (%) de PSMV con apoyo en su ajuste y seguimiento		100	100	100	100		100,00	100,00		66,67	20%		20%	20%	20%
Apoyar la implementación a los PSMV aprobados	No de PSMV apoyados en su implementación		2	1	1	4		30,00	25,00		18,33	30%		25%	25%	20%
Apoyar el saneamiento ambiental en las áreas rurales de los municipios	No de proyectos apoyados	1	2	2	2	7	100,00	60,00	35,00		48,75	20%	60%	20%	20%	20%
Evaluar el cumplimiento de las metas de reducción de carga contaminante	No de evaluaciones / año	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00		75,00	10%	40%	10%	10%	15%
Evaluar los objetivos de calidad establecidos para fuentes receptoras	No de fuentes con evaluación / año		8	8	8	8		100,00	100,00		66,67	10%		10%	10%	10%
Actualizar y mantener la aplicación de instrumentos económicos para mitigar el impacto de los vertimientos sobre cuerpos de agua (Tasa Retributiva)	Base de datos con usuarios objeto de cobro de tasa retributiva con facturación por año		1	1	1	1		100,00	100,00		66,67	10%		15%	15%	15%
<b>PROGRAMA No 3. BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS.</b>							<b>97,00</b>	<b>98,00</b>	<b>93,34</b>	<b>0</b>	<b>63,67</b>	<b>30%</b>				
<b>3.1 Ordenamiento y manejo de ecosistemas</b>							<b>95,00</b>	<b>100,00</b>	<b>89,90</b>	<b>0,00</b>	<b>61,79</b>	<b>60%</b>				
Consolidar y fortalecer el plan de acción regional de áreas protegidas (subsistema corporativo de áreas protegidas)	No. De acciones realizadas / año		1	1	1	3		100,00	100,00		66,67	5%		5%	5%	5%
Declarar nuevas áreas protegidas	Ha declaradas / año		500	1500	3420	5420		100,00	23,72		41,24	10%		8%	8%	8%
Formular Planes de Manejo de áreas protegidas	No de Planes formulados / año		2	2	2	6		100,00	80,00		60,00	5%		5%	10%	10%
Implementar Planes de manejo de áreas protegidas	No. de Planes en implementación / año	2	5	4	4	15	100,00	100,00	100,00		75,00	15%	35%	20%	10%	10%
Formular el Plan General de Ordenación Forestal	Plan General de Ordenación Forestal Formulado				1	1					0,00	10%				10%
Implementar acciones del Plan General de Ordenación Forestal	No. acciones implementadas / año		1	1	1	3		100,00	100,00		66,67	5%		10%	10%	10%
Implementar el Plan de Manejo de páramos	No acciones implementadas /año	1	3	2	2	8	100,00	100,00	100,00		75,00	15%	25%	12%	10%	10%
Formular Planes de Manejo de Humedales	No. de Planes formulados		1	1		2		100,00	80,00		60,00	5%	5%	5%	10%	
Implementar Planes de Manejo de humedales	No. de Planes de manejo de humedales en Implementación /año	1	2	1	1	5	100,00	100,00	100,00		75,00	10%	10%	10%	10%	10%
Apoyar proyectos de incentivos a la conservación.	No. De proyectos de incentivos a la conservación apoyados / año	1	3	4	5	5	100,00	100,00	100,00		75,00	7,50%	15%	15%	17%	17%
	% de solicitudes atendidas que soportan la rebaja del impuesto	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00		75,00	7,50%	5%	5%	5%	5%
Apoyar los procesos de adjudicación de predios	% de solicitudes atendidas para apoyar la adjudicación de predios*	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00		75,00	5%	5%	5%	5%	5%

ACTIVIDAD	INDICADOR	(7) META FISICA DEL PLAN DE ACCIÓN (Según unidad de medida)				(8) ACUMULADO DE LA META FISICA  (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)					(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (DE ACUERDO AL PA)				
		2012	2013	2014	2015		2012	2013	2014	2015	ACUMULADO	APORTE GENERAL	2012	2013	2014	2015
<b>3.2 Manejo y Conservación de la Biodiversidad</b>							<b>100,00</b>	<b>95,00</b>	<b>98,50</b>	<b>0,00</b>	66,50	40%				
Realizar diagnósticos de fauna y flora en la jurisdicción	No. De estudios realizados		2	2	2	6		100,00	100		66,67	30%		15%	10%	15%
Diseñar, formular e implementar guías y/o protocolos regionales para el control de especies invasoras.	No. de especies invasoras con guías y/o protocolo diseñados y formulados		1	1		2		100,00	100		100,00	10%		15%	10%	
	No. De especies invasoras con guía y/o protocolo en implementación			1	2	3			100		50,00	10%			10%	15%
Implementar planes de conservación de Especies de fauna y flora amenazada	No de especies amenazadas con actividades de Investigación en ejecución / año	2	4	6	7	7	100,00	100,00	100		75,00	15%	60%	30%	30%	30%
	No. De especies amenazadas con manejo del conflicto en ejecución / año	1	2	2	3	8	100,00	100,00	100		75,00	15%	40%	30%	30%	30%
Apoyar proyectos de uso sostenible de la biodiversidad	No. De proyectos apoyados / año		1	2	1	4		50,00	85		45,00	20%		10%	10%	10%
<b>OBJETIVO 2 Orientar y promover procesos productivos sostenibles que contribuyan a conservar y mejorar el estado de los recursos naturales presentes en el territorio, como soporte para el desarrollo sostenible en la jurisdicción.</b>							<b>99,65</b>	<b>89,36</b>	<b>75,29</b>	<b>0</b>	62,27	25%			<b>10%</b>	<b>10%</b>
<b>PROGRAMA 4. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO</b>							<b>99,65</b>	<b>89,36</b>	<b>75,29</b>	<b>0</b>	62,27	100%			<b>10%</b>	
<b>4.1 Producción Más Limpia y Apoyo al Ecoturismo Sostenible</b>							<b>100,00</b>	<b>66,47</b>	<b>36,25</b>	<b>0,00</b>	43,50	30%			<b>10%</b>	<b>10%</b>
Promover en los diferentes sectores productivos de la jurisdicción la política nacional de producción limpia y consumo sostenible y efectuar acciones de seguimiento de los convenios de PML Vigentes	No. De sub-sectores productivos con conocimiento de la política	6	6	6	6	6	100,00	100,00	50,00		62,50	25%	100%	25%	17%	17%
Apoyo en la identificación e implementación de alternativas de producción limpia.	No. de convenios suscritos		2	2	2	6		60,00	55,00		38,33	20%		20%	5%	5%
Promoción de la producción limpia con valores agregados hacia procesos de certificación	No. De sub-sectores promovidos.		4	4	4	12		44,00	60,00		34,67	18%		18%	5%	5%
Impulsar en los municipios de la jurisdicción proyectos de desarrollo ambiental urbano	No. De proyectos apoyados		4	3	3	10		80,00	55,00		45,00	8%		8%	10%	15%
Apoyar a los municipios en el desarrollo de productos orientados a fortalecer procesos de turismo natural.	No. de municipios apoyados		3	3	2	8		60,00	55,00		38,33	14%		14%	10%	10%
Promover proyectos de eco turismo para aprovechar los atractivos naturales de los municipios de la jurisdicción	No. De proyectos apoyados		3	4	4	11		45,00	55,00		33,33	15%		15%	20%	20%
<b>4.2 Conservación, Restauración y Recuperación del Recurso Suelo y las Fuentes Hídricas</b>							<b>99,42</b>	<b>99,70</b>	<b>90,78</b>	<b>0,00</b>	68,76	60%				
Establecer Sistemas forestales y acciones de restauración en áreas degradadas	No. de hectáreas con acciones de recuperación, restauración ó rehabilitación	70	240	1156	75	1541	100,00	98,00	100,00		74,50	15%	15%	15%	12,50%	12,50%
	Metros lineales de aislamiento en áreas con acciones de recuperación , restauración ó rehabilitación	15000	30000	42700	12000	99700	100,00	100,00	100,00		75,00	15%	15%	15%	12,50%	12,50%
Sistemas forestales, con acciones de mantenimiento y seguimiento	Número de hectáreas en proceso de recuperación, restauración y rehabilitación con acciones de mantenimiento /año	100	100	370	470	1040	100,00	100,00	100,00		75,00	10%	15%	15%	15%	15%
Implementación de practicas culturales para el manejo y conservación de suelos	No. de Hectáreas con acciones de implementación de sistemas agroforestales y/o silvopastoriles.	154	100	104	50	408	100,00	100,00	77,50		69,38	10%	15%	7%	9%	8,33%
	Metros lineales de aislamiento en sistemas agroforestales y/o silvopastoriles	14000	1500	7871	3000	26371	100,00	100,00	85,10		71,28	10%	15%	7%	8%	8,33%
	No. de predios con acciones de practicas culturales implementadas		3	5	5	13		100,00	100,00		66,67	10%		6%	8%	8,34%

ACTIVIDAD	INDICADOR	(7) META FISICA DEL PLAN DE ACCIÓN (Según unidad de medida)				(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)					(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (DE ACUERDO AL PA)				
		2012	2013	2014	2015		2012	2013	2014	2015	ACUMULADO	APORTE GENERAL	2012	2013	2014	2015
		Implementación de practicas mecánicas para el manejo y conservación de suelos.	No. Predios con acciones de practicas mecánicas implementadas		3		4	4	11		100,00	40,00		46,67	15%	
Sistemas agroforestales y/o silvopastoriles con acciones de mantenimiento y seguimiento.	No. de hectáreas de sistemas agroforestales y /o silvopastoriles con acciones de mantenimiento /año	69	50	50	50	219	94,20	100,00	100,00		73,55	10%	10%	10%	10%	10%
Capacitación y sensibilización en la implementación de acciones de recuperación, restauración y conservación de coberturas vegetales y manejo de suelos	No. de organizaciones fortalecidas /año	3	5	5	4	17	100,00	100,00	100,00		75,00	2,50%	8%	8%	8%	8%
	No. de familias beneficiadas/año	50	50	50	70	220	100,00	100,00	100,00		75,00	2,50%	7%	7%	7%	7%
<b>4.3 Asistencia y Acompañamiento para el Manejo de los Residuos Sólidos</b>							<b>100,00</b>	<b>96,00</b>	<b>99,50</b>	<b>0,00</b>	<b>79,66</b>	<b>10%</b>				
Realizar el seguimiento y control a la implementación de los PGIRS de los municipios de la jurisdicción	No. de PGIRS municipales con seguimiento/año	8	8	8	8	8	100,00	100,00	100,00		75,00	15%	25%	20%	25%	30%
Realizar asistencia técnica para el ajuste de los PGIRS municipales	Nº de municipios apoyados		8			8		100,00			100,00	10%		10%		
Contribuir con la gestión compartida para el cumplimiento de los compromisos de buenas prácticas de manejo de residuos sólidos establecidos en los PGIRS	No. de municipios apoyados en la Gestión integral de sus residuos sólidos / año	2	4	3	2	11	100,00	100,00	100,00		75,00	30%	40%	30%	40%	40%
Apoyar la implementación de acciones contempladas en los planes de cierre y restauración ambiental de los BACA.	Nº de planes apoyados para la implementación de acciones de los planes de cierre y restauración ambiental	1	3	2	1	7	100,00	60,00	97,50		64,38	15%	20%	10%	20%	15%
Formular e implementar el Plan Regional para la gestión integral de residuos o desechos peligrosos	Plan regionales para el manejo de residuos sólidos peligrosos Adoptados por la Corporación		1			1		100,00			100,00	15%		15%		
	No. de actividades del plan de gestión integral de residuos o desechos peligrosos en implementación	4	4	4	4	4	100,00	100,00	100,00		75,00	15%	15%	15%	15%	15%
<b>OBJETIVO 3 Fortalecer el buen gobierno y promover una gestión ambiental integrada y compartida, con los diferentes actores institucionales y sociales.</b>							<b>96,49</b>	<b>79,28</b>	<b>82,18</b>	<b>0,00</b>	<b>63,36</b>	<b>35%</b>				
<b>PROGRAMA 5. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL</b>							<b>96,49</b>	<b>79,28</b>	<b>82,18</b>	<b>0</b>	<b>63,36</b>	<b>100%</b>				
<b>5.1 Control y Vigilancia</b>							<b>95,44</b>	<b>92,93</b>	<b>90,71</b>	<b>0,00</b>	<b>69,19</b>	<b>40%</b>				
Evaluar los trámites ambientales radicados en la entidad	% de trámites atendidos oportunamente	100	100	100	100	100	91,15	100,00	82,2		68,34	30%	21%	21%	21%	21%
Realizar el seguimientos a trámites ambientales	% de cumplimiento al Plan de Seguimiento de trámites	100	100	100	100	100	100,00	96,70	91,4		72,03	10%	21%	15%	15%	15%
Resolver el 100% de los expedientes ambientales de carácter sancionatorio que se encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 31 de diciembre de 2012 y el 60% de los iniciados a partir del 01 de enero de 2013.	% anual de trámites ambientales sancionatorios resueltos iniciados antes del 31 de diciembre de 2012.	0	20	40	40	100	100,00	47,00	100		61,75	5%	15%	11%	11%	11%
	% anual de trámites ambientales sancionatorios resueltos iniciados despues del 1 de enero de 2013.		10	35	15	60		100,00	85,7		61,90	5%		10%	10%	10%
Realizar el seguimiento ambiental a subsectores productivos bajo protocolos IVC	No de subsectores productivos con IVC priorizados en el plan de seguimiento	7	8	9	10	10	100,00	100,00	100		75,00	7,50%	10%	5%	5%	5%
	% de visitas de seguimiento al año a subsectores con IVC priorizadas en el plan de seguimiento		100	100	100	100		100,00	99,67		66,56	7,50%		5%	5%	5%
Ejecutar la estrategia al control del tráfico ilegal de especies de flora y fauna	No. De operativos de control / año	20	80	80	80	260	100,00	100,00	100		75,00	6,66%	6%	6%	6%	6%
	No. De Talleres de capacitación para la prevención y control del tráfico de especies	10	80	80	80	250	100,00	100,00	100		75,00	6,67%	6%	6%	6%	6%

ACTIVIDAD	INDICADOR	(7) META FISICA DEL PLAN DE ACCIÓN (Según unidad de medida)				(8) ACUMULADO DE LA META FISICA  (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)					(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (DE ACUERDO AL PA)				
		2012	2013	2014	2015		2012	2013	2014	2015	ACUMULADO	APORTE GENERAL	2012	2013	2014	2015
			No. De recorridos de inspección y vigilancia ambiental / año	160	800		800	800	2560	100,00	100,00	100		75,00	6,67%	6%
Atender oportunamente peticiones, quejas y reclamos	% de atención y seguimiento a peticiones, quejas y reclamos	100	100	100	100	100	82,00	95,00	81,2		64,55	15%	15%	15%	15%	15%
<b>5.2 Fortalecimiento a la Educación Ambiental</b>							<b>100,00</b>	<b>90,00</b>	<b>86,25</b>	<b>0,00</b>	<b>60,08</b>	<b>20%</b>				
Implementación y promoción de la Política Nacional de Educación Ambiental y de mecanismos para evaluarla	No de acciones implementadas		2	3	3	8		100,00	100,00		66,67	20%		20%	20%	10%
Apoyo a las instituciones educativas en la actualización de los documentos PRAE	No. de PRAES actualizados		10	11	10	31		100,00	65,00		55,00	15%		15%	15%	10%
Acuerdos con IED para apoyar la implementación del PRAE	No. de PRAES apoyados		10	10	10	30		70,00	70,00		46,67	15%		15%	15%	20%
Acompañamiento y seguimiento a los CIDEA	No. de CIDEAS fortalecidos/Año	8	8	8	8	8	100,00	100,00	100,00		75,00	10%	30%	15%	15%	15%
Apoyo a iniciativas de educación ambiental propuestas por la comunidad especialmente asociados a la gestión del agua, la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.	N° PROCEDAS apoyados		2	3	3	8		45,00	60,00		35,00	15%		10%	10%	15%
Acompañamiento a las instituciones en la implementación de estrategias de educación ambiental, desarrollo y fortalecimiento del programa de promotoría ambiental comunitaria y celebración de las fechas del calendario ambiental.	No. de estrategias implementadas	1	5	5	5	16	100,00	100,00	100,00		75,00	10%	30%	10%	10%	10%
Implementación de Yincanas Ambientales "El Juego de la OSA-Observación, Sabiduría y Ambiente" en la jurisdicción de Corpoaguavio	No. de Yincanas realizadas	1	1	4	4	10	100,00	100,00	100,00		75,00	15%	40%	15%	15%	20%
<b>5.3 Comunicación Educativa Ambiental</b>							<b>100,00</b>	<b>85,00</b>	<b>85,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,25</b>	<b>10%</b>				
Diseñar, ejecutar y publicar documentos educativos y comunicativos dirigidos a la comunidad en general para su sensibilización y el fortalecimiento de la identidad y cultura ambiental ciudadana.	No. de publicaciones.	3	5	5	5	18	100,00	100,00	100,00		75,00	45%	100%	45%	45%	45%
Facilitar los medios a la población de la jurisdicción para acceder a información de carácter ambiental a través de puntos de información ágil y de fácil acceso	No. De puntos virtuales implementado		2	3	3	8		50,00	50,00		33,33	30%		30%	30%	30%
Fortalecer la imagen corporativa de la entidad.	No. De acciones de fortalecimiento implementadas.		2	2	2	6		100,00	100,00		50,00	25%		25%	25%	25%
<b>5.4 Fomento a la participación comunitaria</b>							<b>100,00</b>	<b>53,25</b>	<b>57,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,90</b>	<b>20%</b>				
Adelantar acciones de formación en temas relacionados con la implementación de los lineamientos de política de participación ciudadana en la gestión ambiental, el marco legal para protección de los recursos naturales y sus posibilidades de participación en la gestión ambiental de la entidad.	No. De foros realizados		3	3	3	9		50,00	45,00		31,67	20%		20%	20%	20%
Desarrollar procesos de socialización para propiciar que la comunidad se vincule en la gestión ambiental desarrollada por la entidad y se promueva el control social.	No. de socializaciones realizadas		2	1	2	5		100,00	100,00		66,67	5%		5%	5%	5%
Apoyar la formulación y ejecución de proyectos subregionales orientados a solucionar problemáticas ambientales comunes.	No. De proyectos apoyados en formulación y ejecución	3	10	10	10	33	100,00	55,00	60,00		53,75	35%	70%	35%	35%	35%
Apoyo en la formulación y ejecución de proyectos para fomentar la participación social y comunitaria.	No. De proyectos formulados y en ejecución.	2	10	12	10	34	100,00	30,00	40,00		42,50	30%	30%	30%	30%	30%
Implementación de acciones de seguimiento y evaluación a los resultados del proyecto PPL del plan de Acción 2007-2012	No. de seguimientos realizados		1	10	10	21		100,00	100,00		66,67	10%		10%	10%	10%
<b>5.5 Fortalecimiento Institucional para la Gestión Ambiental</b>							<b>83,09</b>	<b>90,30</b>	<b>87,46</b>	<b>0,00</b>	<b>84,60</b>	<b>10%</b>				

ACTIVIDAD	INDICADOR	(7) META FISICA DEL PLAN DE ACCIÓN (Según unidad de medida)				(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)					(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (DE ACUERDO AL PA)				
		2012	2013	2014	2015		2012	2013	2014	2015	ACUMULADO	APORTE GENERAL	2012	2013	2014	2015
		Implementar el 100% de la estrategia de gobierno en línea en la corporación conforme al manual 3.1 expedido por MINTIC	% de implementación de la estrategia de Gobierno en Línea GEL en la Corporación conforme al manual 3.1 expedido por MINTIC	10	30		30	30	100	65,00	65,00	32,55		40,64	10%	10%
Actualización y Mantenimiento de software	Número de aplicativos actualizados y con mantenimiento	1	4	4	4	4	95,00	100,00	100,00		73,75	5%	5%	5%	5%	5%
Actualización y Mantenimiento de hardware	Número equipos con mantenimiento	85	85	85	85	85	66,00	98,00	90,00		63,50	3%	3%	3%	3%	3%
Conexión a Internet y LAN	Número de dependencias cubiertas	5	5	5	5	5	98,00	98,00	100,00		74,00	7%	7%	7%	7%	7%
Adquisición o desarrollo de software para el fortalecimiento misional y manejo de la información	Número de programas adquiridos	1	1	1	1	4	90,00	100,00	100,00		72,50	10%	20%	10%	10%	10%
Seguimiento y control de software instalado	Numero de revisiones efectuadas	1	2	2	2	7	80,00	100,00	100,00		70,00	3%	10%	3%	3%	3%
Adquisición de hardware para reposición y ampliación de servicios informáticos	Número de equipos adquiridos		20	20	20	60		100,00	100,00		66,67	7%		7%	7%	7%
Implementación estrategia cero papel y uso eficiente de los recursos informáticos	Número de estrategias implementadas		1	1	1	3		80,00	80,00		53,33	15%		15%	15%	15%
Sistematización del archivo general institucional	Número de áreas con archivo sistematizado		1	2	2	5		40,00	50,00		30,00	5%		5%	5%	5%
Mantener, Actualizar, Mejorar y Evaluar el Sistema Integrado de Gestión y Control en aras de lograr su sostenibilidad a través de las certificaciones otorgadas	% de Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión y Control - (SIGYCO)	10	20	35	35	100	70,00	100,00	100,00		405,00	5%	13%	30%	30%	30%
	No. de auditorias	2					100,00				100,00	10%	10%			
	% de MECI en funcionamiento	100					70,00				70,00	5%	7%			
	No. De Acciones de seguimiento y evaluación al cumplimiento del riesgo	1					90,00				90,00	10%	10%			
Administración del banco de programas y proyectos	No. de proyectos formulados, en ejecución y seguimiento /año	15	15	15	15	15	80,00	100,00	100,00		70,00	5%	0,05	5%	5%	5%