

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL - PGAR				PLAN DE ACCIÓN "COMPROMETIDOS POR NATURALEZA" 2012-2015													AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PGAR								
EJES PROGRAMÁTICOS / ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PONDERACIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADORES	PONDERACIÓN APORTE ACTIVIDAD	METAS			AVANCE DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN			META FINANCIERA			EJECUCIÓN FINANCIERA			2013	2014	2015	AVANCE TOTAL PGAR	
									2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015					
LÍNEA ESTRATÉGICA 1: FORTALECIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN, REGULACIÓN Y EL ORDENAMIENTO AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN.				40%																					
Eje programático 1: Planificación y Regulación Ambiental.				40%																					
POMCAS formulados y adoptados.	Numero de POMCAS actualizados y adoptados	4	20%	1 Planificación Ambiental, Gestión del Riesgo, adaptación y Mitigación al cambio y Variabilidad Climática.	Proyecto 1.1 Planificación Ambiental Territorial	Formulación del POMCA de la Cuenca del río Guacavía bajo el nuevo esquema legal Decreto 1640 de 2012 de Ordenación de Cuencas Hidrográficas.	% de avance en la formulación del POMCA	40%	50	50		81.00	0.00	120,480,000	-	123,777,000	118,767,984	-	32,037,625						
						POMCA adoptado en comisión conjunta en proceso de revisión y ajuste de conformidad con el Decreto 1640 de 2012.	Cuencas con POMCA adoptado en proceso de revisión y ajuste	20%		1		50.00	-	-	-	30,493,153	-	-	29,944,300	0.00	6.48	9.47			
						Revisión y ajuste de POMCA en virtud de lo dispuesto por el Decreto 1640 de 2012, incorporando el componente de Gestión del Riesgo, ajuste de escalas, ajuste de la zonificación ambiental.	Número de POMCA revisado y ajustado	40%		3		93.33	-	-	-	72,912,153	-	-	72,245,487						
Estudios para la determinación de zonas de ronda hídrica en afluentes prioritizados y adopción de la reglamentación respectiva.	Numero de estudios de determinación de zonas de ronda hídrica prioritizados y adoptados	8	5%	1 Planificación Ambiental, Gestión del Riesgo, adaptación y Mitigación al cambio y Variabilidad Climática.	Proyecto 1.1 Planificación Ambiental Territorial	Estudios para la determinación de las zonas de ronda hídrica en afluentes prioritizados	No. de Estudios de Zonas de Ronda hídrica realizados	100%	1	2		80.00	90.00	30,120,000	123,861,472	228,740,000	29,691,996	123,361,360	228,651,000	0.00	4.00	4.50			
Municipios apoyados y asesorados en la formulación y seguimiento de los Planes de Gestión del Riesgo en el marco de las respectivas competencias.	Porcentaje de municipios apoyados y asesorados en PMGRD	100	20%	1 Planificación Ambiental, Gestión del Riesgo, adaptación y Mitigación al cambio y Variabilidad Climática.	Proyecto 1.2 Gestión Integral del Riesgo	Apoyo y asistencia técnica en la Formulación y actualización del Plan Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastre PMGRD y seguimiento a la implementación en los ocho municipios	% de municipios asesorados en la formulación, actualización y seguimiento de la implementación del PMGRD	15%	100	100	100	100.00	100.00	100.00	228,510,400	315,173,200	217,929,110	-	279,849,228	216,836,128					
						Apoyo y asistencia técnica en la Formulación de la Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias en los ocho municipios	% de municipios asesorados en la formulación de la Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias	5%	100	100	100	100.00	100.00	100.00	-	-	23,754,640	-	-	2,373,440					
						Estudios de Riesgo en escenarios urbanos y rurales prioritizados en la jurisdicción	Numero de Estudios de Riesgo formulados	15%	1	8	0	20.00	70.00	0.00	2,054,840,500	-	-	1,953,953,084	-	-					
						Establecimiento de sistemas de Alertas y Alarmas Tempranas en zonas de alto riesgo	Numero de Sistema de Alertas y Alarmas tempranas establecidas en zonas de alto riesgo	6%	1	1	1	60.00	98.00	100.00	17,068,000	16,967,600	17,570,000	16,230,005	16,182,000	16,980,500					
						Apoyo y asistencia en el establecimiento y seguimiento a la implementación del Sistema de Información Municipal para la gestión del Riesgo	Apoyo y asistencia en el establecimiento y seguimiento a la implementación del Sistema de Información Municipal para la gestión del Riesgo	3%	8	8	8	100.00	100.00	100.00	28,112,000	-	23,754,640	26,731,773	-	23,734,140	15.12	15.92	17.05		
						Capacitación a grupos objetivo de la comunidad en estrategias de prevención y atención del riesgo	Numero de grupos capacitados	8%	16	16	16	100.00	100.00	100.00	17,068,000	-	23,754,640	16,230,005	-	23,734,140					
						Apoyos para la prevención del riesgo que incluya dotación y logística	Numero de apoyos realizados	7%	5	5	5	100.00	100.00	100.00	83,332,000	16,064,000	14,258,000	79,240,612	14,760,000	14,258,000					
						Construcción de obras biocercas para la estabilización, protección y control de la pérdida de suelo.	Numero de obras construidas	12%	4	3	3	70.00	30.83	83.33	383,705,708	401,800,800	339,377,179	364,866,739	399,953,388	338,359,677					
						Adecuación hidráulica de cauces en función de la prevención y/o mitigación	Numero de adecuaciones hidráulicas	11%	2	3	2	100.00	73.33	75.00	1,115,626,985	258,028,000	157,605,067	1,060,852,552	256,749,608	157,605,067					
						Apoyo a la Implementación de acciones de mitigación del riesgo con base en los resultados obtenidos de los estudios de riesgo realizados en las 8 cabeceras municipales y centros poblados	Numero de acciones de mitigación apoyadas	5%	0	2	1	0.00	30.00	100.00	-	100,400,000	687,793,278	-	99,999,679	686,787,447					
						Implementación de proyectos piloto alternativos para el control de erosión y torrencialidad	Numero de proyectos implementados	4%	2	2	2	100.00	45.00	70.00	48,315,634	52,208,000	50,821,298	45,943,460	46,641,632	48,051,339					
						Mantenimiento y Seguimiento a obras ejecutadas en el marco de la prevención	Numero de mantenimientos o seguimientos realizados	5%	3	3	3	38.00	88.33	100.00	93,372,000	48,192,000	62,300,555	88,787,673	48,516,801	62,001,428					
						Apoyo en la respuesta oportuna a la emergencia	% de Emergencias Apoyadas	4%	100	100	100	100.00	100.00	100.00	28,112,000	259,946,400	18,961,592	26,731,773	259,080,733	18,426,492					
Áreas de drenaje con plan de ordenamiento del recurso hídrico en la jurisdicción	Porcentaje de áreas de drenaje con plan de ordenamiento del recurso hídrico	80	10%	2. Gestión Integral del Recurso Hídrico	2.1 Ordenación y Regulación del Recurso Hídrico	Áreas de drenaje con monitoreo de calidad y cantidad en la jurisdicción	No de áreas de drenaje con monitoreo / año	5%	20	20	20	100.00	100.00	100.00	249,996,000	246,241,040	150,245,012	247,683,972	240,864,395	148,927,735					
						Instrumentar las áreas de drenaje prioritarias a través de la operación y mantenimiento de redes de medición directa (hidrométrica, pluviométrica o meteorológica)	No. de áreas de drenaje instrumentadas / año	10%	6	7	7	83.00	87.00	100.00	172,688,000	170,699,426	149,615,475	171,090,936	169,527,341	132,790,988					
						4. Formular los Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico (PORH)	No. de Planes de Ordenamiento Recurso Hídrico formulados	12.5%	0	1	1	0.00	100.00	30.00	863,600,000	155,885,407	722,581,240	855,613,201	9,233,333	722,697,673					
						Formular los Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico (PORH)	No. de Planes de Ordenamiento Recurso Hídrico formulados	5%	0	2	1	0.00	60.00	70.00	-	131,758,266	92,002,094	-	129,801,110	83,257,045					
						Implementar reglamentación en áreas de drenaje prioritizadas	No de áreas de drenaje reglamentadas	5%	0	0	2	0.00	0.00	0.00	-	-	14,922,526	-	-	14,608,526					
						Actualización y mantenimiento de la aplicación de instrumentos económicos para el ahorro y uso eficiente del agua (Tasa por Uso)	Base de datos con usuarios objeto de cobro de tasa por uso con facturación año	5%	1	1	1	100.00	100.00	100.00	26,574,530	17,139,954	18,920,380	26,328,762	16,576,667	18,920,470					
						Implementación y mantenimiento del Sistema de Información del Recurso Hídrico (SIRH)	Base de datos del SIRH en operación	2.5%	1	1	1	100.00	100.00	100.00	23,731,470	33,275,906	31,830,147	23,511,995	31,272,900	31,816,047					
												Estudios de Riesgos que afecten la oferta y disponibilidad del recurso hídrico en afluentes prioritizados en la jurisdicción	Numero de Estudios de Riesgo formulados	20%	1	1	1	12.00	90.00	100.00	40,160,000	105,420,000	62,120,000	38,188,247	104,991,600
						2.2 Gestión para el abastecimiento y Uso eficiente del recurso hídrico	Ejecución de acciones prioritarias de los Planes de Manejo de Cuencas Abastecedoras	20%	2	2	2	100.00	100.00	100.00	45,080,000	72,768,840	40,516,956	41,690,985	66,580,357	38,566,763					
						2.2 Gestión para el abastecimiento y Uso eficiente del recurso hídrico	Apoyo en la cofinanciación para la adquisición de áreas de importancia estratégica para el abastecimiento del recurso hídrico y la conservación de la biodiversidad	10%	2	3	2	100.00	100.00	100.00	210,640,000	335,878,160	868,406,396	194,804,549	333,936,100	866,680,034					
Acciones encaminadas al uso eficiente y ahorro del agua en apoyo y seguimiento.	Porcentaje de PUEAA's en apoyo y seguimiento	100	5%	2. Gestión Integral del Recurso Hídrico	2.2. Gestión para el Abastecimiento y Uso Eficiente del Recurso Hídrico	1. Apoyo y seguimiento en la formulación y evaluación de los Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA)	No. de Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua con acompañamiento en su formulación / año	100%	25	20	20	100.00	100.00	100.00	21,936,000	42,449,120	50,919,868	20,286,900	37,451,200	46,602,587	5.00	5.00	5.00		
Acciones encaminadas al uso eficiente y ahorro del agua en apoyo y seguimiento.	No. De proyectos apoyados en su implementación	20	10%	2. Gestión Integral del Recurso Hídrico	2.2. Gestión para el Abastecimiento y Uso Eficiente del Recurso Hídrico	2. Gestión compartida con actores involucrados para mejorar la disponibilidad y el ahorro y uso eficiente del agua.	No de proyectos apoyados	100%	2	2	2	90.00	40.00	90.00	96,284,000	108,903,880	114,975,068	89,045,581	101,273,147	106,553,950	9.00	4.00	9.00		
Sistema de áreas protegidas en condiciones de sostenibilidad.	Porcentaje de áreas protegidas con plan de manejo en implementación	100	10%	3. Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	3.1. Ordenamiento y Manejo de Ecosistemas	Formular planes de manejo de áreas protegidas.	No de Planes formulados / año	30%	2	2	2	100.00	80.00	100.00	172,110,979	170,480,000	176,488,040	172,110,979	170,480,000	167,861,191	10.00	9.40	10.00		
						Implementar planes de manejo de áreas protegidas	No. de Planes en implementación / año	70%	5	4	4	100.00	100.00	100.00	184,183,555	170,480,000	161,010,050	184,183,555	167,461,653	159,692,400					
Sistema de áreas protegidas en condiciones de sostenibilidad.	Porcentaje de áreas protegidas incorporadas efectivamente en el RUNAP	100	10%	3. Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	3.1. Ordenamiento y Manejo de Ecosistemas	1. Consolidar y fortalecer el plan de acción regional de áreas protegidas (subsistema corporativo de áreas protegidas)	No. De acciones realizadas / año	60%	1	1	1	100.00	100.00	100.00	19,979,680	17,068,000	3,917,750	19,979,680	17,068,000	3,899,766	10.00	6.95	8.23		
						Declarar nuevas áreas protegidas	Ha declaradas / año	40%	500	1500	3420	100.00	23.72	55.83	32,040,159	30,120,000	20,653,841	32,040,159	30,120,000	19,281,273					
Plan general de ordenación forestal formulado.	Plan General de Ordenación Forestal Formulado, adoptado	1	10%	3. Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	3.1. Ordenamiento y Manejo de Ecosistemas	Formular el Plan General de Ordenación Forestal.	Plan General de Ordenación Forestal Formulado	30%	0	0	1	0.00	0.00	100.00	-	568,820,000	11,851,444	-	568,500,000	11,852,674	7.00	7.00	10.00		

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL - PGAR				PLAN DE ACCIÓN "COMPROMETIDOS POR NATURALEZA" 2012-2015																	AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PGAR			
EJES PROGRAMÁTICOS / ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PONDERACIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADORES	PONDERACIÓN APORTA ACTIVIDAD	METAS			AVANCE DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN			META FINANCIERA			EJECUCIÓN FINANCIERA			2013	2014	2015	AVANCE TOTAL PGAR
									2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015				
adoptado y en implementación.	y en ejecución			Ecosistémico	Ecosistemas	Implementar acciones del Plan General de Ordenación Forestal.	No. acciones implementadas / año	70%	1	1	1	100.00	100.00	100.00	272,509,529	53,080,000	81,938,261	272,509,529	40,715,780	79,079,961				
Eje programático 2: Concertación del Ordenamiento Territorial Municipal y Gestión Ambiental Urbana.				30%											414,737,140	463,138,528	344,077,693	408,843,743	430,871,299	318,989,655	15.00	15.00	15.00	
EOT con adopción de determinantes ambientales.	Numero de esquemas de ordenamiento territorial con adopción de las determinantes ambientales	8	30%	1 Planificación Ambiental, Gestión del Riesgo, adaptación y Mitigación al cambio y Variabilidad Climática.	Proyecto 1.1 Planificación Ambiental Territorial	Actualización y adopción de las Determinantes Ambientales.	No. de documentos técnicos actualizados.	70%	0	0	0	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	
						Municipios con socialización de las Determinantes Ambientales actualizadas	No. de municipios con socialización de las Determinantes Ambientales con inclusión de la variable riesgo	30%	0	0	0	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-				
Proceso de acompañamiento, seguimiento y evaluación a los EOT y sus respectivas revisiones, ajustes y modificaciones implementando incluyendo los temas de adaptación al cambio climático entre la Corporación y los municipios.	Porcentaje de municipios con acompañamiento en revisión, ajuste, modificación, seguimiento y evaluación a los EOT	100	20%	1 Planificación Ambiental, Gestión del Riesgo, adaptación y Mitigación al cambio y Variabilidad Climática.	Proyecto 1.1 Planificación Ambiental Territorial	Acompañamiento técnico en el proceso de seguimiento y evaluación al estado de Implementación del EOT a partir del Expediente Municipal	% de municipios con acompañamiento técnico en los procesos de seguimiento y evaluación	20%	100	100	100	100.00	100.00	100.00	-	-	30,668,853	-	-	27,924,621				
						Acompañamiento y Asistencia Técnica en los procesos de revisión, ajuste o modificación de los EOT	% de municipios con acompañamiento y asistencia técnica en los procesos de revisión y ajuste de los EOT emprendidos por los municipios.	50%	100	100	100	100.00	100.00	100.00	414,737,140	463,138,528	269,530,493	408,843,743	430,871,299	251,130,426	20.00	20.00	20.00	
						Apoyo a Iniciativas de Formulación ó implementación de Planes Territoriales ó acciones de Adaptación al fenómeno de cambio y variabilidad climática	No. de Iniciativas apoyadas / año	30%	1	1	1	100.00	100.00	100.00	-	-	11,872,300	-	-	11,872,300				
Acta de concertación de asuntos ambientales de los 8 municipios construidas y fortalecidas a partir del proceso de acompañamiento y seguimiento.	Numero de actas de concertación de asuntos ambientales	8	30%	1 Planificación Ambiental, Gestión del Riesgo, adaptación y Mitigación al cambio y Variabilidad Climática.	Proyecto 1.1 Planificación Ambiental Territorial	Revisión y Concertación de los asuntos ambientales de los documentos radicados por los municipios en los procesos de revisión, ajuste o modificación de los EOT	% de municipios con resolución de concertación ambiental	100%	100	100	100	100.00	100.00	100.00	-	-	32,006,047	-	-	28,062,308	30.00	30.00	30.00	
Agendas ambientales municipales formuladas adoptadas y en implementación.	Numero de agendas formuladas adoptadas y en implementación	8	20%					100%				0.00									0.00	0.00	0.00	
Eje programático 3: Instrumentos Económicos y Valoración Económica Ambiental.				30%											435,664,559	476,035,000	446,223,647	419,102,104	465,523,447	803,116,589	52.50	59.10	57.00	
Estudios de valoración económica de Biodiversidad y servicios ecosistémicos	No. de estudios de valoración económica realizados	1	50%	3. Biodiversidad y Servicios Ecosistémico	3.2. Manejo y Conservación de la Biodiversidad	Realizar diagnósticos de fauna y flora en la jurisdicción.	No. De estudios realizados	20%	2	2	2	100.00	100.00	100.00	39,998,086	54,863,700	24,149,006	38,130,225	54,236,720	22,897,806				
						Diseñar, formular e implementar guías y/o protocolos regionales para el control de especies invasoras.	No. de especies invasoras con guías y/o protocolos diseñados y formulados	10%	1	1		100.00	100.00		35,015,302	17,357,344	-	33,380,131	17,288,187	227,330,143				
							No. De especies invasoras con guía y/o protocolo en implementación	15%		1	2		100	100		-	85,587,427	68,398,350	-	85,246,441	83,026,773			
						Implementar planes de conservación de especies de fauna y flora amenazada.	No. de especies amenazadas con actividades de investigación en ejecución / año	20%	4	6	7	100.00	100.00	100.00	100,660,627	178,751,700	229,988,793	95,959,901	178,039,545	227,330,143	125.00	147.00	140.00	
							No. De especies amenazadas con manejo del conflicto en ejecución / año	15%	2	2	3	100.00	100.00	100.00	139,993,298	27,821,255	-	133,455,785	24,909,866	-				
						Apoyar proyectos de uso sostenible de la biodiversidad.	No. De proyectos apoyados / año	20%	1	2	1	50.00	85.00	100.00	38,998,542	21,393,574	95,380,851	37,177,359	21,308,341	83,026,773				
Incentivos a la conservación diseñados, adoptados, apoyados, gestionados y otorgados.	N° Incentivos a la conservación implementados	3	50%	3. Biodiversidad y Servicios Ecosistémico	3.1. Ordenamiento y Manejo de Ecosistemas	Apoyar los procesos de adjudicación de predios	% de solicitudes atendidas para apoyar la adjudicación de predios*	100%	100	100	100	100.00	100.00	100.00	26,999,568	30,120,000	-	26,999,568	30,120,000	132,017,239				
						Apoyar proyectos de incentivos a la conservación.	No. De proyectos de incentivos a la conservación apoyados / año	60%	3	4	5	100.00	100.00	100.00	26,999,568	30,120,000	-	26,999,568	30,120,000	50	50	50		
							% de solicitudes atendidas que soportan la rebaja del impuesto	40%	100	100	100	100.00	100.00	100.00	26,999,568	30,020,000	28,306,646	26,999,568	24,254,347	27,487,712				
LÍNEA ESTRATÉGICA 2: ORIENTACIÓN Y PROMOCIÓN A LA SOSTENIBILIDAD DE PROCESOS PRODUCTIVOS Y EXTRACTIVOS HACIA EL AMBIENTE SANO REGIONAL				25%											3,600,609,810	3,790,000,109	#¡REF!	3,361,254,906	3,457,111,804	5,474,833,671	19.07	17.07	18.10	
Eje programático 1: Programa Ambiental Sectorial				40%											812,550,000	1,140,000,000	1,915,000,000	600,064,950	1,090,196,010	1,864,415,654	15.91	14.42	17.84	
Sectorios productivos comprometidos con el mejoramiento tecnológico y ambiental de su práctica productiva (café, papa, porcicultura, avícola, ganadería e inmobiliario (Gusca)). Planes de trabajo firmados y con seguimiento.	Subsectores productivos vinculados en programas de mejoramiento tecnológico y ambiental	10	30%	4. Sostenibilidad Ambiental para el Desarrollo	4.1 Producción Más Limpia Apoyo al Ecoturismo Sostenible	Promover en los diferentes sectores productivos de la jurisdicción la política nacional de producción limpia y consumo sostenible y efectuar acciones de seguimiento de los convenios de PML Vigentes	No. De sub-sectores productivos con conocimiento de la política	20%	6	6	6	100.00	50.00	95.00	99,373,500	107,930,000	83,193,538	73,386,935	107,383,215	91,608,738				
						Promoción de la producción limpia con valores agregados hacia procesos de certificación	No. De sub-sectores promovidos.	40%	4	4	4	44.00	60.00	61.33	167,020,500	128,902,850	656,709,997	123,343,976	110,000,000	614,817,029	20.88	16.80	23.26	
						Impulsar en los municipios de la jurisdicción proyectos de desarrollo ambiental urbano	No. De proyectos apoyados	40%	4	3	3	80.00	55.00	85.00	229,726,500	91,062,800	95,527,133	169,652,108	73,812,795	91,799,344				
Proyectos pilotos de mejoras tecnológicas en su desempeño ambiental y prácticas agropecuarias.	Proyectos piloto implementados y con seguimiento	40	35%	4. Sostenibilidad Ambiental para el Desarrollo	4.1 Producción Más Limpia Apoyo al Ecoturismo Sostenible	Apoyo en la identificación e implementación de alternativas de producción limpia.	No. de convenios suscritos	20%	2	2	2	60.00	55.00	65.00	93,023,500	101,102,800	109,674,881	68,697,486	101,000,000	109,539,331				
						Apoyar a los municipios en el desarrollo de productos orientados a fortalecer procesos de turismo natural.	No. de municipios apoyados	40%	3	3	2	60.00	55.00	60.00	111,453,000	589,818,750	814,222,325	82,307,598	577,000,000	809,464,026	18.90	19.25	21.35	
						Promover proyectos de eco turismo para aprovechar los atractivos naturales de los municipios de la jurisdicción	No. De proyectos apoyados	40%	3	4	4	45.00	55.00	60.00	111,953,000	121,182,800	155,672,127	82,676,846	121,000,000	147,187,186				
Mejora en las prácticas extractivas mineras existentes actualmente.	numero de procesos de formación desarrollados para el sector minero	10	35%					100%													0.00	0.00	0.00	
Eje programático 2: Manejo de Residuos				30%											763,650,000	682,000,000	#¡REF!	758,486,139	436,417,075	395,528,039	34.68	29.7	30.84	
Municipios fortalecidos y cumpliendo con la gestión integral de residuos sólidos	Número de municipios fortalecidos en la gestión integral de residuos sólidos.	8	40%	4. Sostenibilidad Ambiental para el Desarrollo	4.3 Asistencia y Acompañamiento para el Manejo de los Residuos Sólidos	Contribuir con la gestión compartida para el cumplimiento de los compromisos de buenas prácticas de manejo de residuos sólidos establecidos en los PGIRS	No. de municipios apoyados en la Gestión integral de sus residuos sólidos / año	50%	4	3	2	100.00	100.00	100.00	166,820,000	85,206,241	79,583,084	164,229,943	85,029,361	78,912,684				
						Formular e implementar el Plan Regional para la gestión integral de residuos o desechos peligrosos	Plan regionales para el manejo de residuos sólidos peligrosos Adoptados por la Corporación	20%	1			100.00			2,459,800	-	-	2,421,609	-	-	40.00	32.00	32.00	
							No. de actividades del plan de gestión integral de residuos o desechos peligrosos en implementación	30%	4	4	4	100.00	100.00	100.00	31,324,800	58,809,893	#¡REF!	30,838,449	57,055,733	76,595,149				
						Realizar el seguimiento y control a la implementación de los PGIRS de los municipios de la jurisdicción	No. de PGIRS municipales con seguimiento/ año	20%	8	8	8	100.00	100.00	100.00	19,477,600	40,193,870	23,882,771	19,175,190	40,193,870	23,833,210				

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL - PGAR				PLAN DE ACCIÓN "COMPROMETIDOS POR NATURALEZA" 2012-2015															AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PGAR					
EJES PROGRAMÁTICOS / ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PONDERACIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADORES	PONDERACIÓN APORTE ACTIVIDAD	METAS			AVANCE DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN			META FINANCIERA			EJECUCIÓN FINANCIERA			2013	2014	2015	AVANCE TOTAL PGAR
									2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015				
Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos implementados, con seguimiento y control.	Implementación y seguimiento de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGRS	100	20%	4. Sostenibilidad Ambiental para el Desarrollo	4.3 Asistencia y Acompañamiento para el Manejo de los Residuos Sólidos	Realizar asistencia técnica para el ajuste de los PGRS municipales	Nº de municipios apoyados	40%	8			100.00			25,168,200	-	-	24,777,437	-	-	16.80	11.80	12.00	
						Apoyar la implementación de acciones contempladas en los planes de cierre y restauración ambiental de los BACA.	Nº de planes apoyados para la implementación de acciones de los planes de cierre y restauración ambiental	40%	3	2	1	60.00	97.50	100.00	57,629,600	42,789,996	76,594,499	56,734,839	39,549,433	29,897,957				
Municipios con Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos implementados con seguimiento y control.	Municipios con Implementación y seguimiento de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV	100	40%	2. Gestión Integral del Recurso Hídrico	2.3. Saneamiento Ambiental del Recurso Hídrico	Apoyar el ajuste y seguimiento a los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) aprobados	Porcentaje (%) de PSMV con apoyo en su ajuste y seguimiento	20%	100	100	100	100.00	100.00	100.00	10,040,000	34,342,322	32,764,874	10,029,948	32,551,822	31,468,084	12.00	12.00	12.00	
						Apoyar el ajuste y seguimiento a los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) aprobados.	No de PSMV apoyados en su implementación	30%	2	1	0	30.00	25.00	0.00	359,272,000	273,095,148	283,901,286	358,912,293	40,568,028	14,153,230	3.60	3.00	0.00	
						Apoyar el saneamiento ambiental en las áreas rurales de los municipios	No de proyectos apoyados	20%	2	2	2	60.00	35.00	90.00	49,387,764	95,237,564	91,749,787	49,338,316	93,415,362	90,499,823	7.20	4.20	10.80	
						Evaluar el cumplimiento de las metas de reducción de carga contaminante	No de evaluaciones / año	10%	1	1	1	100.00	100.00	100.00	12,048,000	15,517,322	21,728,819	12,035,937	13,476,822	18,264,349	12.00	12.00	12.00	
						Evaluar los objetivos de calidad establecidos para fuentes receptoras	No de fuentes con evaluación / año	10%	8	8	8	100.00	100.00	100.00	11,950,236	21,541,322	21,214,520	11,938,271	21,100,822	21,259,520	12.00	12.00	12.00	
						Actualizar y mantener la aplicación de instrumentos económicos para mitigar el impacto de los vertimientos sobre cuerpos de agua (Tasa Retributiva)	Base de datos con usuarios objeto de cobro de tasa retributiva con facturación por año	10%	1	1	1	100.00	100.00	100.00	18,072,000	15,266,322	9,408,899	18,053,906	13,475,822	10,644,033	12.00	12.00	12.00	
Eje programático 3: Restauración Territorial			30%											2,024,409,810	1,968,000,109	3,310,000,000	2,002,703,817	1,930,498,719	3,214,889,978	25.69	24.16	23.70		
Implementación de acciones de conservación, recuperación y restauración de coberturas vegetales y prácticas integrales de conservación de suelo y fuentes hídricas.	No. De hectáreas con acciones de conservación, recuperación y restauración de cobertura vegetal	1,500	60%	4. Sostenibilidad Ambiental para el Desarrollo	4.2 Conservación, Restauración y Recuperación del Recurso Suelo y las Fuentes Hídricas	Establecer Sistemas forestales y acciones de restauración en áreas degradadas	No. de hectáreas con acciones de recuperación, restauración ó rehabilitación	30%	240	1156	214	98.00	100.00	100.00	455,279,942	491,685,066	767,026,469	450,398,370	485,402,895	697,133,760	59.64	60.00	60.00	
						Metros lineales de aislamiento en áreas con acciones de recuperación, restauración ó rehabilitación	30%	30000	42700	21000	100.00	100.00	100.00	282,922,050	200,187,995	-	279,888,522	199,201,360	-					
						Capacitación y sensibilización en la implementación de acciones de recuperación, restauración y conservación de coberturas vegetales y manejo de suelos	No. de organizaciones fortalecidas /año	10%	5	5	4	100.00	100.00	100.00	24,462,133	44,708,559	66,881,101	24,199,847	43,652,294	66,022,335				
						Sistemas forestales, con acciones de mantenimiento y seguimiento	No. de familias beneficiadas/año	10%	50	50	70	100.00	100.00	100.00	48,293,880	26,717,419	-	47,776,067	26,459,717	-				
Predios con implementación de prácticas de conservación de suelos y las fuentes hídricas	Número de predios con implementación de prácticas de conservación del suelo y las fuentes hídricas	48	20%	4. Sostenibilidad Ambiental para el Desarrollo	4.2 Conservación, Restauración y Recuperación del Recurso Suelo y las Fuentes Hídricas	Implementación de prácticas culturales para el manejo y conservación de suelos	No. de Hectáreas con acciones de implementación de sistemas agroforestales y/o silvopastoriles.	25%	100	104	250	100.00	77.50	44.10	458,182,217	131,603,015	2,217,681,496	453,269,526	117,136,670	2,193,881,774	20.00	18.13	17.21	
						Metros lineales de aislamiento en sistemas agroforestales y/o silvopastoriles	25%	1500	7871	3000	100.00	85.10	100.00	33,107,994	56,351,904	-	32,753,006	55,787,064	-					
						No. de predios con acciones de practicas culturales implementadas	25%	3	5	5	100.00	100.00	100.00	53,229,273	51,751,839	-	52,658,542	50,978,440	-					
						Sistemas agroforestales y/o silvopastoriles con acciones de mantenimiento y seguimiento.	No. de hectáreas de sistemas agroforestales y/o silvopastoriles con acciones de mantenimiento /año	25%	50	50	50	100.00	100.00	100.00	73,511,434	72,302,037	62,403,362	72,723,235	59,698,023	62,382,951				
Recuperación de pasivos ambientales generados a partir de actividades extractivas mineras de responsabilidad ambiental regional.	Número de predios con acciones implementadas	22	20%	4. Sostenibilidad Ambiental para el Desarrollo	4.2 Conservación, Restauración y Recuperación del Recurso Suelo y las Fuentes Hídricas	Implementación de practicas mecánicas para el manejo y conservación de suelos.	No. Predios con acciones de practicas mecánicas implementadas	100%	3	4	4	100.00	40.00	30.00	77,831,279	45,989,311	67,438,705	76,996,762	45,730,459	66,910,657	6.00	2.40	1.80	
LÍNEA ESTRATÉGICA 3: FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL EL BUEN GOBIERNO Y LA GOBERNANZA DE Y CON LOS ACTORES REGIONALES			35%											3,208,680,551	4,056,151,624	#¡REF!	3,101,258,225	3,953,943,225	4,601,012,672	25.89	25.76	23.76		
Eje programático 1: Programa de Tejido Social Interinstitucional.			20%											91,862,860	-	-	90,557,493	-	-	5.95	7	0		
Consejos de cuencas conformados y operando.	Número de consejos de cuencas conformados y operando	4	35%	1 Planificación Ambiental, Gestión del Riesgo, adaptación y Mitigación al cambio y Variabilidad Climática.	Proyecto 1.1 Planificación Ambiental Territorial	Apoyo al proceso de conformación de los Consejos de Cuenca	No. de procesos de conformación de Consejos de Cuencas Apoyados	100%	2	3	0	85.00	100.00	0.00	91,862,860	-	-	90,557,493	-	-	29.75	35.00	0.00	
Instancia de Coordinación interinstitucional entre autoridades ambientales	Número instancias fortalecidas y en operación	1	35%																					
Instancias de coordinación con la Agencia Nacional Minera ANM y el sector minero para la mejora del desempeño ambiental en la región.	Un Plan de trabajo conjunto y operando	1	30%																					
Eje programático 2: Compromiso Sectorial			30%												363,468,449	427,423,448	377,239,989	356,059,721	401,610,574	491,356,124	27.45	26.13	24.15	
Acuerdos con Comunidades para la conservación de Ecosistemas Estratégicos (Regionales y Locales)	Nº de municipio con acuerdos comunitarios para la conservación de ecosistemas estratégicos. Número de acuerdos con comunidades para la conservación de ecosistemas	8	60%	3. Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	3.1. Ordenamiento y Manejo de Ecosistemas	Implementar el Plan de Manejo de Páramos	No acciones implementadas /año	40%	3	2	2	100.00	100.00	100.00	80,468,284	100,400,000	69,456,613	80,468,284	100,400,000	68,450,914	60.00	57.60	48.00	
						Formular Planes de Manejo de Humedales.	No. de Planes formulados	20%	1	1		100.00	80.00		69,569,057	80,200,000	-	69,569,057	80,200,000	65,291,782				
						Implementar Planes de Manejo de Humedales.	No. de Planes de manejo de humedales en implementación /año	40%	2	1	1	100.00	100.00	100.00	44,949,280	30,000,000	67,909,182	44,949,280	30,000,000	132,017,239				
Programa de Responsabilidad Social Empresarial aportando a la protección, restauración y gobernabilidad de los recursos naturales y promoción del desarrollo sostenible.	Programas de responsabilidad social apoyados y en operación	1	40%	5. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL	5.2 Fortalecimiento a la Educación Ambiental	Apoyo a las instituciones educativas en la actualización de los documentos PRAE	No. de PRAES actualizados	25%	10	11	10	100.00	65.00	90.00	27,870,457	37,219,715	48,059,345	26,644,897	33,992,814	42,008,794	31.50	29.50	32.50	
						Acuerdos con IED para apoyar la implementación del PRAE	No. de PRAES apoyados	25%	10	10	10	70.00	70.00	90.00	87,870,457	84,809,315	83,873,299	84,006,490	71,992,814	79,063,602				
						Acompañamiento y seguimiento a los CIDEA	No. de CIDEAS fortalecidos/Año	25%	8	8	8	100.00	100.00	75.00	12,870,457	29,689,715	25,256,400	12,304,499	25,032,132	24,097,651				
						Apoyo a iniciativas de educación ambiental propuestas por la comunidad especialmente asociados a la gestión del agua, la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.	No de procedas apoyados	25%	2	3	3	45.00	60.00	70.00	39,870,457	65,104,703	82,685,150	38,117,215	59,992,814	80,426,142				
Eje programático 3: Gobernabilidad Ambiental			50%											2,753,349,242	3,628,728,176	#¡REF!	2,654,641,011	3,552,332,651	4,109,656,548	40.58	40.47	43.74		
Municipios implementando sus funciones ambientales y rindiendo cuentas de manera conjunta en la escala regional.	Número de municipios con rendiciones de cuentas anuales conjuntas en materia de autoridad ambiental	8	15%	5. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL	5.4 Fomento a la participación comunitaria	Desarrollar procesos de socialización para propiciar que la comunidad se vincule en la gestión ambiental desarrollada por la entidad y se promueva el control social.	No. de socializaciones realizadas	25%	2	1	2	100.00	100.00	50.00	77,800,000	62,750,000	136,300,110	76,043,627	61,500,000	121,258,434	15.00	15.00	12.19	
						Implementación y promoción de la Política Nacional de Educación Ambiental y de mecanismos para evaluarla	No de acciones implementadas	25%	2	3	3	100.00	100.00	100.00	27,870,457	34,709,714	46,723,343	26,644,897	33,992,814	49,019,343				
						Acompañamiento a las instituciones en la implementación de estrategias de educación ambiental, desarrollo y fortalecimiento del programa de promotora ambiental comunitaria y celebración de las fechas del calendario ambiental.	No. de estrategias implementadas	25%	5	5	5	100.00	100.00	100.00	44,048,387	60,311,715	74,654,247	42,111,427	49,666,847	73,403,447				

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL - PGAR				PLAN DE ACCIÓN "COMPROMETIDOS POR NATURALEZA" 2012-2015													AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PGAR							
EJES PROGRAMÁTICOS / ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PONDERACIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADORES	PONDERACIÓN APORTE ACTIVIDAD	METAS			AVANCE DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN			META FINANCIERA			EJECUCIÓN FINANCIERA			2013	2014	2015	AVANCE TOTAL PGAR
									2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	3%
						Implementación de Yincanas Ambientales "El Juego de la OSA-Observación, Sabiduría y Ambiente" en la jurisdicción de Corpoguaviro	No. de Yincanas realizadas	25%	1	4	4	100.00	100.00	75.00	45,870,458	58,155,123	48,748,216	43,853,376	57,562,658	45,631,763				
Gestión integral de lo permisivo y lo sancionatorio.	Ocho brigadas anuales de la unidad para la gobernanza ambiental (una por municipio)	8	15%	5. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL	5.1 Control y Vigilancia	Evaluar los trámites ambientales solicitados en la entidad	% de trámites atendidos oportunamente	30%	100	100	100	100.00	82.20	91.97	490,000,000	158,282,662	196,165,800	486,360,136	156,511,782	197,719,236				
						Realizar el seguimientos a trámites atendidos por la entidad	% de cumplimiento al Plan de Seguimiento de trámites	10%	100	100	100	96.70	91.40	100.00	350,000,000	158,282,662	196,165,800	347,400,097	156,511,782	197,727,582				
						Resolver el 100% de los expedientes ambientales de carácter sancionatorio que se encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 31 de diciembre de 2012 y el 60% de los iniciados a partir del 01 de enero de 2013.	% anual de trámites ambientales sancionatorios resueltos iniciados antes del 31 de diciembre de 2012.	5%	20	40	40	47.00	100.00	94.82	95,000,000	158,282,662	392,331,600	94,294,312	156,511,782	381,225,161				
							% anual de trámites ambientales sancionatorios resueltos iniciados después del 1 de enero de 2013.	5%	10	35	15	100.00	85.70	100.00	95,000,000	158,282,662	-	94,294,312	156,511,781	-				
						Realizar el seguimiento ambiental a subsectores productivos bajo protocolos IVC	No de subsectores productivos con IVC priorizados en el plan de seguimiento	8%	8	9	10	100.00	100.00	100.00	85,000,000	316,565,325	392,331,600	84,368,595	313,023,563	381,192,161				
							% de visitas de seguimiento al año a subsectores con IVC priorizadas en el plan de seguimiento	7%	100	100	100	100.00	99.67	100.00	85,000,000	-	-	84,368,595	-	-				
						Ejecutar la estrategia al control del tráfico ilegal de especies de flora y fauna	No. De operativos de control / año	7%	80	80	80	100.00	100.00	100.00	51,718,366	158,282,662	600,143,800	51,334,187	156,511,782	564,771,749				
							No. De Talleres de capacitación para la prevención y control del tráfico de especies	7%	80	80	80	100.00	100.00	100.00	51,000,000	158,282,662	-	50,621,157	156,511,781	-				
							No. De recorridos de inspección y vigilancia ambiental / año	7%	800	800	800	100.00	100.00	100.00	51,000,000	158,282,662	-	50,621,157	156,511,782	-				
	Atender oportunamente peticiones, quejas y reclamos	% de atención y seguimiento a peticiones, quejas y reclamos	15%	100	100	100	95.00	81.20	96.55	94,223,107	158,282,662	196,166,400	93,523,190	156,511,782	197,689,583									
Proceso de seguimiento y control diseñado estandarizado y manejado de acuerdo a criterios de calidad	Proceso y procedimientos ajustados, implementados y en operación para seguimiento y control	1	10%	5. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL	5.5 Fortalecimiento Institucional para la Gestión Ambiental	Mantener, Actualizar, Mejorar y Evaluar el Sistema Integrado de Gestión y Control en aras de lograr su sostenibilidad a través de las certificaciones otorgadas	% de Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión y Control - (SIGYCO)	100%	20	35	35	100.00	100.00	100.00	40,000,000	184,736,000	192,325,236	36,822,443	184,457,000	191,695,949	10.00	10.00	10.00	
Una autoridad ambiental rediseñada y fortalecida para el cumplimiento de los retos de la administración de los recursos naturales y promoción del desarrollo sostenible.	Un rediseño institucional	1	10%					100%													0.00	0.00	0.00	
Democratización de la información para generar conocimiento	Un Sistema de Gestión del conocimiento	1	30%	5. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL	5.3 Comunicación Educativa Ambiental	Diseñar, ejecutar y publicar documentos educativos y comunicativos dirigidos a la comunidad en general para su sensibilización y el fortalecimiento de la identidad y cultura ambiental ciudadana.	No. de publicaciones.	9%	5	5	5	100.00	100.00	100.00	87,681,066	133,994,000	110,498,012	75,627,634	97,284,471	105,768,613				
						Facilitar los medios a la población de la jurisdicción para acceder a información de carácter ambiental a través de puntos de información ágil y de fácil acceso	No. De puntos virtuales implementado	8%	2	3	3	50.00	50.00	100.00	90,937,867	109,195,040	40,260,400	78,436,725	108,805,730	41,700,400				
						Fortalecer la imagen corporativa de la entidad.	No. De acciones de fortalecimiento implementadas.	8%	2	2	2	100.00	100.00	100.00	105,331,067	50,810,960	271,241,588	90,851,306	50,792,360	254,276,588				
						Implementar el 100% de la estrategia de gobierno en línea en la corporación conforme al manual 3.1 expedido por MINTIC	% de implementación de la estrategia de Gobierno en Línea GEL en la Corporación conforme al manual 3.1 expedido por MINTIC	8%	30	30	100	65.00	32.55	68.30	27,610,000	499,690,800	65,910,592	25,416,692	498,270,000	55,365,925				
						Actualización y Mantenimiento de software	Número de aplicativos actualizados y con mantenimiento	8%	4	4	4	100.00	100.00	100.00	53,212,000	92,584,181	61,655,640	48,984,896	92,201,120	61,652,973				
						Actualización y Mantenimiento de hardware	Número equipos con mantenimiento	8%	85	85	85	98.00	90.00	95.30	15,906,067	11,319,019	15,456,640	14,642,506	10,590,993	25,321,580				
						Conexión a Internet y LAN	Número de dependencias cubiertas	9%	5	5	5	98.00	100.00	100.00	62,248,000	60,339,200	62,259,802	57,303,086	59,540,566	62,681,396				
						Adquisición o desarrollo de software para el fortalecimiento misional y manejo de la información	Número de programas adquiridos	8%	1	1	1	100.00	100.00	100.00	93,974,400	53,212,000	16,662,630	86,509,176	53,000,000	16,437,842				
						Seguimiento y control de software instalado	Numero de revisiones efectuadas	9%	2	2	2	100.00	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-				
						Adquisición de hardware para reposición y ampliación de servicios informáticos	Número de equipos adquiridos	8%	20	20	20	100.00	100.00	90.00	59,236,000	-	83,332,000	54,530,356	-	83,328,292				
Implementación estrategia cero papel y uso eficiente de los recursos informáticos	Número de estrategias implementadas	9%	1	1	1	80.00	80.00	100.00	-	-	16,465,600	-	-	16,466,934										
Sistematización del archivo general institucional	Número de áreas con archivo sistematizado	8%	1	2	2	40.00	50.00	50.00	30,120,000	60,240,000	145,414,340	27,727,300	59,583,333	141,679,540										
Ampliar los procesos de gobernanza (equidad, participación, pluralismo y transparencia) en la gestión ambiental.	Número de organizaciones de la sociedad civil participando en los espacios incluyentes	300	10%	5. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL	5.4 Fomento a la participación comunitaria	Adelantar acciones de formación en temas relacionados con la implementación de los lineamientos de política de participación ciudadana en la gestión ambiental, el marco legal para protección de los recursos naturales y sus posibilidades de participación en la gestión ambiental de la entidad.	No. De foros realizados	100%	3	3	3	50.00	45.00	80.00	53,800,000	30,470,716	38,420,445	52,585,439	30,000,000	38,276,235	5.00	4.50	8.00	
Ampliar los procesos de gobernanza (equidad, participación, pluralismo y transparencia) en la gestión ambiental.	Número de espacios incluyentes para la participación en la gobernanza ambiental	10	10%	5. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL	5.4 Fomento a la participación comunitaria	Apoyar la formulación y ejecución de proyectos subregionales orientados a solucionar problemáticas ambientales comunes.	No. De proyectos apoyados en formulación y ejecución.	25%	10	10	10	55.00	60.00	70.00	221,800,000	295,866,049	573,673,737	216,792,757	294,641,075	567,661,171				
						Apoyo en la formulación y ejecución de proyectos para fomentar la participación social y comunitaria.	No. De proyectos formulados y en ejecución.	25%	10	12	10	30.00	40.00	60.00	125,050,000	176,847,322	181,798,009	122,226,935	176,800,000	180,389,234				
						Implementación de acciones de seguimiento y evaluación a los resultados del proyecto PPL del plan de Acción 2007-2012	No. de seguimientos realizados	25%	1	10	10	100.00	100.00	100.00	14,800,000	25,790,913	22,807,699	14,465,883	24,325,867	22,797,897				
				5.5 Fortalecimiento Institucional para la Gestión Ambiental	Administración del banco de programas y proyectos	No. de proyectos formulados, en ejecución y seguimiento /año	25%	15	15	15	100.00	100.00	100.00	28,112,000	44,878,800	#(REF)	25,878,813	44,200,000	34,517,520					
													14,339,869,189	12,808,434,733	#(REF)	13,507,555,663	12,088,397,787	15,885,135,080	2.57	8.93	8.87	20.37		

proyecto	actividad	META
Proyecto 1.1 Planificación Ambiental Territorial	Formulación del Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR para el área de la jurisdicción	No. de Planes de gestión ambiental regional PGAR formulado